

(21) 31722750 / 979070703(TIM) / 992561982(CLARO) - contato@jardim.in

CNPJ - 14.168.817/0001-88 - www.aovivonaweb.tv



RIO DE JANEIRO, 25 DE JANEIRO DE 2015

RELATÓRIO DE SERVIÇO CRIAÇÃO DE WEB SITE - CRIADOMUDO.NET

Contratante: CRIADO MUDO PRODUCOES ARTISTICAS


Relatório de conclusão do serviço de criação de website em parceria com o SEBRAETEC.

Etapas:

- Criação do design da plataforma.
- Programação em javascript para os vídeos interativos;
- Programação em rubyOnRails do sistema de administração para inserção de novos conteúdos;
- Deploy do site para a internet;
- Testes da plataforma;

RELATÓRIO POR ETAPA:

Design: Foi feito e aprovado o wireframe para a plataforma.



Depois foi realizado a construção do design em html e css. Nessa etapa foram feitas algumas mudanças no design sob demanda do cliente. Houve um atraso na aprovação da versão final pelo cliente dessa etapa que proporcionou um atraso em todo o cronograma.


Versão final do design:



Programação Javascript: Na página principal do site existe um player de vídeo com algumas opções de vídeos na direita. Quando você toca cada um dos vídeos você pode apertar os botões abaixo do vídeo para ouvir cada trilha de áudio separadamente e entender como é o trabalho de finalização de

áudio. Até 5 trilhas de áudio podem ser anexadas a cada vídeo, foi constatado nessa fase uma impossibilidade de se realizar essas funções em dispositivos apple (iphone e ipad), então foi criada uma nova versão para esses aplicativos com apenas o vídeo, sem as funções de interatividade.

Programação sistema de administração: Foi criado um sistema que possibilita o cliente colocar e retirar vídeos do site. Essa estrutura conta com login de usuário; criação, edição e remoção de novos portfolios de vídeo interativo, criação, edição e remoção de novos portfolios.



Deploy do site: Foi feita uma pesquisa de serviços de servidores compativeis com as tecnologias usadas no site e o cliente escolheu a mais em conta. Houveram nessa etapa algumas mudanças que atrasaram mais a finalização por falta dos requesitos mínimos para a plataforma funcionar com estabilidade.

Testes: A plataforma foi testada e todos os objetivos atingidos de acordo com as expecificações do cliente.